

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Ставропольского края

Е.Н. Козюра

Е.Н. Козюра
« 01 » сентября 2020 г

План - график
(«Дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Ставропольского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

| № п/п | Контрольная точка | Плановая дата | Результат |
|-------|---|---------------|---|
| 1 | Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся | 25.09.2020 | Проведена стартовая диагностика не менее чем в 9 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций |
| 2 | Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся | 15.10.2020 | Разработаны не менее 9 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте |
| 3 | Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта | 1.11.2020 | Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей |
| 4 | Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта | 1.12.2020 | Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий |
| 5 | Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году | 15.12.2020 | Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 9); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе |